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Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

 1.      4000000                 Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 
               (КПКВК МБ)                                                    (найменування головного розпорядника) 

2.     4010000                 Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 
           (КПКВК МБ)                                                    ( найменування відповідального виконавця)
     3.     4016310                                     Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми) 
     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

	Затверджено паспортом бюджетної програми
	Касові видатки (надані кредити)
	Відхилення

	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	5445,93264
	5445,93264
	
	4960,31878
	4960,31878
	
	485,61386
	485,61386


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

	№

з/п
	КПКВК 
	КФКВК
	Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми 2
	Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період
	Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період
	Відхилення
	Пояснення щодо причин відхилення

	
	
	
	
	загальний фонд
	спеціаль-ний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціаль-ний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціаль-ний фонд
	разом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	Підпрограма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4016310
	
	Завдання1

Будівництво міського кладовища на вул.. П. Орлика (1черга)
	
	493,74680
	493,74680
	
	232,05569
	232,05569
	
	261,69111
	261,69111
	Порушення підрядником термінів виконання робіт

	2
	4016310
	
	Завдання 2

Облаштування (будівництво) спортивного майданчика зі штучним покриттям у м.Дрогобич на вул. Коновальця,8
	
	34,90364
	34,90364
	
	34,90364
	34,90364
	
	0
	0
	

	3
	4016310
	
	Завдання 3

Модернізація (реконструкція) пасажирського ліфта Стрийська,105
	
	484,9454
	484,9454
	
	484,9454
	484,9454
	
	0
	0
	

	4
	4016310
	
	Завдання 4
Виготовлення ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул.. Наливайка в м. Дрогобич
	
	178,6068
	178,6068
	
	178,6068
	178,6068
	
	0
	0
	

	5
	4016310
	
	Завдання 5
Реконструкція вторинних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах в м. Дрогобич
	
	387,0
	387,0
	
	387,0
	387,0
	
	0
	0
	

	6
	4016310
	
	Завдання 6
Виготовлення ПКД « Реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул.. Шептицького в м. Дрогобич Львівської обл..»
	
	25,44
	25,44
	
	25,44
	25,44
	
	0
	0
	

	7
	4016310
	
	 Завдання 7
Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич
	
	84,66
	84,66
	
	84,66
	84,66
	
	0
	0
	

	8
	4016310
	
	Завдання 8
Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич
	
	68,89
	68,89
	
	68,88721
	68,88721
	
	0,00279
	0,00279
	Роботи виконано в повному обсязі

	9
	4016310
	
	Завдання 9
Облаштування (будівництво) дитячого майданчика на вулиці Кирило-Мефодіївській у м. Дрогобичі
	
	31,9
	31,9
	
	31,89959
	31,89959
	
	0,00041
	0,00041
	Роботи виконано в повному обсязі

	10
	4016310
	
	Завдання 10
Придбання сміттєвоза для збору та транспортування твердих побутових відходів
	
	800,0
	800,0
	
	792,5
	792,5
	
	7,5
	7,5
	Зменшення вартості

	11
	4016310
	
	Завдання 11
Реконструкція площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської області
	
	1000,0
	1000,0
	
	993,69936
	993,69936
	
	6,30064
	6,30064
	Невиконання обсягів робіт з погодніми умовами


	12
	4016310
	
	Завдання 12
Реконструкція вуличного освітлення вул..Фабрична-Федьковича
	
	150,00
	150,00
	
	98,47746
	98,47746
	
	51,52254
	51,52254
	Порушення підрядником термінів виконання робіт

	13
	4016310
	
	Завдання 13
Реконструкція спортивного майданчика по вул..Самбірській
	
	300,00
	300,00
	
	300,0
	300,0
	
	0
	0
	

	14
	4016310
	
	Завдання 14
Будівництво культурно-ігрового майданчика на міжбудинковій  території житлових будинків 42/2 на вул.М.Грушевського та будинків 101,103 на вул.Стрийська 

м.Дрогобич
	
	80,0
	80,0
	
	2,5
	2,5
	
	77,5
	77,5
	Черезз погодні умовами виконання робіт перенесено на 2018р. 

	15
	4016310
	
	Завдання 15
Будівництво культурно-спортивного дворового клубу у дворі між будинками №7/6 та 7/7 на вул.Є.Коновальця у м.Дрогобич
	
	40,0
	40,0
	
	40,0
	40,0
	
	0
	0
	

	16
	4016310
	
	Завдання 16
Будівництво дитячого майданчика «Маленьке диво» біля будинків 2,4 на вул.Вагилевича у м.Дрогобичі
	
	50,0
	50,0
	
	1,5
	1,5
	
	48,5
	Черезз погодні умовами виконання робіт перенесено на 2018р. 
	Черезз погодні умовами виконання робіт перенесено на 2018р. 

	17
	4016310
	
	Завдання 17
Будівництво спортивного майданчика «Найкраще дозвілля для родини» на вул.Бориславська, 8 в м.Дрогобич
	
	60,0 
	60,0
	
	59,764
	59,764
	
	0,236
	0,236
	Роботи виконано в повному обсязі

	18
	4016310
	
	Завдання 18
Придбання міні навантажувача-трактора для прибирання та дорожніх робіт
	
	995,84
	995,84
	
	993,6
	993,6
	
	2,24
	2,24
	Зменшення вартості

	19
	4016310
	
	Завдання 19
Виготовлення ПКД «Будівництво електромереж житлового кварталу К-10 в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»
	
	72,1
	72,1
	
	72,06775
	72,06775
	
	0,03225
	0,03225
	Роботи виконано в повному обсязі

	20
	4016310
	
	Завдання 20
Виготовлення ПКД «Будівництво електромереж житлового кварталу К-13 в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»
	
	51,35
	51,35
	
	51,32158
	51,32158
	
	0,02842
	0,02842
	Роботи виконано в повному обсязі

	21
	4016310
	
	Завдання 21
Виготовлення ПКД «Будівництво електромереж житлової забудови в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»
	
	26,55
	26,55
	
	26,4903
	26,4903
	
	0,0597
	0,0597
	Роботи виконано в повному обсязі

	22
	4016310
	
	Завдання 22

Виготовлення ПКД для облаштування (будівництво)дитячого, спортивного та тренажерного майданчика у дворі будинку за адресою вул. Бориславська,22
	
	            30,0
	              30,0
	
	0
	0
	
	30,0
	30,0
	Виконання робіт було неможливим, через виділення призначень в кінці грудня 2017р.

	
	
	
	Усього
	
	5445,93264
	5445,93264 
	
	4960,31878
	4960,31878
	
	485,61386
	485,61386
	


6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

	Назва

регіональної цільової програми та підпрограми
	Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період
	Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період
	Відхилення
	Пояснення щодо причин відхилення

	
	загальний фонд
	спеціальний

фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний

фонд
	разом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Регіональна цільова програма 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Підпрограма 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Підпрограма 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	…
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Усього
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

	№ з/п
	КПКВК
	Показники
	Одиниця виміру
	Джерело інформації
	Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період
	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Підпрограма 
	
	
	
	
	

	
	4016310
	Завдання1
	Тис. грн
	
	        493,7468
	        232,05569
	261,69111

	1
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Загальна площа будівництва кладовища
	м2
	відділ благоустрою
	115000
	115000
	

	2
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Загальна площа, яку збудують
	м2
	відділ благоустрою
	1095
	514,54
	580,46

	3
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість будівництва
	Грн./м2
	відділ благоустрою
	   451
	   451
	

	4
	
	якості
	
	х
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	1,0
	0,45
	0,55

	Відмова підрядника від виконання робіт

	
	4016310
	Завдання 2
	Тис. грн
	
	34,90364
	34,90364
	

	1
	
	затрат
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Загальна площа будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у м.Дрогобич на вул. Коновальця,8
	М2
	відділ благоустрою
	1056
	1056
	

	
	
	Площа спортивного майданчика зі штучним покриттям у м.Дрогобич на вул. Коновальця,8 яку необхідно добудувати
	М2
	відділ благоустрою
	38
	38
	

	2
	
	продукту
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Площа спортивного майданчика зі штучним покриттям у м.Дрогобич на вул. Коновальця,8 яку добудують
	М2
	відділ благоустрою
	38
	38
	

	3
	
	ефективності
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Середня вартість робіт по будівництву спортивного майданчика
	Грн./м2
	відділ благоустрою
	918,5
	918,5
	

	4
	
	якості
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	100
	

	
	4016310
	Завдання 3
	Тис. грн
	Х
	484,9454
	484,9454
	

	1
	
	затрат
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Необхідна кількість з модернізації (реконструкція) пасажирського ліфта Стрийська,105
	шт
	Відділ житла
	1
	1
	

	2
	
	продукту
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Кількість ліфтів де буде проведена модернізації (реконструкція) пасажирського ліфта Стрийська,105
	шт
	Відділ житла
	1
	1
	

	3
	
	ефективності
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Середня вартісь робіт
	Грн./шт
	Відділ житла
	484945,40
	484945,40
	

	4
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	Відділ житла
	100
	100
	

	
	4016310
	Завдання 4
	Тис. грн
	Х
	178,6068
	178,6068
	

	1
	
	затрат
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Кількість ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул.. Наливайка в м. Дрогобич, яких    необхідно виготовити
	шт
	Відділ житла
	1
	1
	

	2
	
	продукту
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Кількість ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул.. Наливайка в м. Дрогобич, які будуть виготовлені 
	шт
	Відділ житла
	1
	1
	

	3
	
	ефективності
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	Середня вартість виготовлення ПКД на вищезгаданий вид робіт 
	Грн./шт
	Відділ житла
	178606,80
	178606,80
	

	4
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	

	
	4016310
	Завдання 5
	Тис. грн
	
	387,0
	387,0
	

	1
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість вторинних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах, де необхідно провести реконструкцію
	Шт.
	КП «Дрогобичводоканал»
	2
	2
	

	2
	
	продукту
	
	
	
	
	

	 
	
	Кількість вторинних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах, де буде проведено реконструкцію
	Шт.
	КП «Дрогобичводоканал»
	Частково 1
	Частково 1
	

	3
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	 Середня вартість реконструкції вторинних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах
	Грн../шт.
	КП «Дрогобичводоканал»
	7740000,0
	7740000,0
	

	4
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «Дрогобичводоканал»
	2,5
	2,5
	

	
	4016310
	Завдання 6
	Тис. грн
	
	25,44
	25,44
	

	1
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість ПКД для реконструкції під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул..Шептицького необхідно виготовити
	шт
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	2
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість ПКД для реконструкції під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул..Шептицького буде виготовлено
	шт
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	3
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість ПКД для реконструкції під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул..Шептицького 
	Грн/шт
	відділ благоустрою
	25440
	25440
	

	4
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	100
	

	
	4016310
	Завдання 7
	Тис. грн
	
	84,66
	84,66
	

	1
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків які необхідно придбати та встановити в м. Дрогобичі (по вул.. В. Великого,28)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	2
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків які буде придбано та встановлено в м. Дрогобичі (по вул.. в. Великого,28)
	од
	відділ благоустрою
	Частково1
	Частково1
	

	3
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного дитячого майданчика
	Грн./од.
	відділ благоустрою
	102000
	102000
	

	4
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	83
	83
	

	
	4016310
	Завдання 8
	Тис. грн
	
	68,89
	68,88721
	0,00279

	1
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків які необхідно придбати та встановити в м. Дрогобичі (по вул.. В Великого,15)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	2
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків які буде придбано та встановлено в м. Дрогобичі (по вул.. В. Великого,15)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	3
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного дитячого майданчика
	Грн./од.
	відділ благоустрою
	68890
	68887,21
	2,79

	4
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	100
	

	Роботи виконано в повному обсязі , здешевлення вартості робіт

	
	4016310
	Завдання 9
	Тис. грн.
	
	31,9
	31,89959
	0,00041

	1
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків, яких необхідно облаштувати (збудувати) на вулиці Кирило-Мефодіївській у м. Дрогобичі
	од
	КП «УКБ»
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків, яких буде облаштовано (збудовано) на вулиці Кирило-Мефодіївській у м. Дрогобичі
	од
	КП «УКБ»
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість дитячого майданчика
	Грн./од
	КП «УКБ»
	31900
	31899,59
	0,41

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «УКБ»
	100
	100
	

	Роботи виконано в повному обсязі, здешевлення вартості робіт

	
	4016310
	Завдання 10
	Тис. грн.
	
	800,0
	792,5
	7,5

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Скільки сміттєвозів для збору та транспортування твердих побутових відходів необхідно придбати
	од
	КП «КМГ»
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість сміттєвозів для збору та транспортування твердих побутових відходів буде придбано
	од
	КП «КМГ»
	Частково1
	Частково1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного сміттєвоза
	Грн./од
	КП «КМГ»
	2700000,00
	2700000,00
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «КМГ»
	29,6
	29,6
	

	Розбіжність виникла через зменшення вартості сміттєвоза

	
	4016310
	Завдання 11
	Тис. грн.
	
	1000,0
	993,69936
	6,30064

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість м2 площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської області, на якій необхідно провести реконструкцію
	М2
	КП «УКБ»
	11576
	11576
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість м2 площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської області, на якій буде проведено реконструкцію
	М2
	КП «УКБ»
	423,3
	420,6
	2,7

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість реконструкції площі
	Грн./м2
	КП «УКБ»
	2362,31
	2362,31
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	
	КП «УКБ»
	3,7
	3,7
	

	Невиконання всіх обсягів через погодні умови

	
	4016310
	Завдання 12
	Тис. грн.
	
	150,00
	98,47746
	51,52254

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення,на яких треба провести реконструкцію
	км
	відділ благоустрою
	1,9
	1,9
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на яких буде проведено реконструкцію
	км
	відділ благоустрою
	1,03
	0,68
	0,35

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість реконструкції  мереж зовнішнього освітлення
	Тис.грн./км
	відділ благоустрою
	275,539
	275,539
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	
	відділ благоустрою
	54,2
	35,8
	18,4

	Порушення підрядником термінів виконання робіт

	
	4016310
	Завдання 13
	Тис. грн.
	
	300,00
	300,00
	

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість спортивних майданчиків, на яких необхідно провести реконструкцію
	Шт.
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість спортивних майданчиків, на яких буде проведено реконструкцію
	Шт.
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість реконструкції спортивного майданчика
	Тис.грн./шт.
	відділ благоустрою
	300,00
	300,00
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	
	відділ благоустрою
	100
	100
	

	
	4016310
	Завдання 14
	Тис. грн.
	
	80,0
	2,5
	77,5

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість культурно-ігрових майданчиків які необхідно збудувати в м. Дрогобичі (на міжбудинковій  території житлових будинків 42/2 на вул.М.Грушевського та будинків 101,103 на вул.Стрийська )
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість  культурно-ігрових майданчиків які будуть  збудовані в м. Дрогобичі ( на міжбудинковій  території житлових будинків 42/2 на вул.М.Грушевського та будинків 101,103 на вул.Стрийська )
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного  культурно-ігрового майданчика
	Грн./од.
	відділ благоустрою
	80000,0
	80000,0
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	3,13
	96,87

	Оплачено за проект, через несприятливі умови виконання робіт перенесено на 2018р.

	
	4016310
	Завдання 15
	Тис. грн.
	
	40,0
	40,0
	

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість культурно-спортивних дворових клубів  які необхідно  збудовано в м. Дрогобичі ( у дворі між будинками №7/6 та 7/7 на вул.Є.Коновальця  )
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість культурно-спортивних дворових клубів  які будуть збудовані в м. Дрогобичі (  у дворі між будинками №7/6 та 7/7 на вул.Є.Коновальця  )
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного культурно-спортивного дворового клубу  
	Грн./од.
	відділ благоустрою
	40000,0
	40000,0
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	100
	

	
	4016310
	Завдання 16
	Тис. грн.
	
	50,0
	1,5
	48,5

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно збудовано в м. Дрогобичі (біля будинків 2,4 на вул.Вагилевича)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість  дитячих майданчиків які будуть  збудовані в м. Дрогобичі (біля будинків 2,4 на вул.Вагилевича)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного культурно-спортивного дворового клубу  
	Грн./од.
	відділ благоустрою
	50000,0
	50000,0
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	3
	97

	Оплачено за проект, через несприятливі погодні умови виконання робіт перенесено на 2018р.

	
	4016310
	Завдання 17
	Тис. грн.
	
	60,0
	59,764
	0,236

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість спортивних майданчиків, які необхідно  збудовано в м. Дрогобичі (на вул.Бориславська, 8)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість   спортивних  майданчиків які будуть збудовані в м. Дрогобичі ( на вул.Бориславська, 8)
	од
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного культурно-спортивного дворового клубу  
	Грн./од.
	відділ благоустрою
	60000,0
	59764,0
	236,0

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	100
	

	Роботи виконані в повному обсязі, здешевлення вартості робіт

	
	4016310
	Завдання 18
	Тис. грн.
	
	995,84
	993,6
	2,24

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Скільки міні навантажувачів-тракторів для прибирання та дорожніх робіт необхідно придбати
	од
	КП «КМГ»
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількість  міні навантажувачів-тракторів для прибирання та дорожніх робіт , яких буде придбано
	од
	КП «КМГ»
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Середня вартість одного   міні навантажувача-трактора
	Грн./од
	КП «КМГ»
	995840
	993600
	2240

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «КМГ»
	100
	100
	

	Оплата проведена повністю, розбіжність виникла через зменшення вартості

	
	4016310
	Завдання 19
	Тис. грн.
	
	72,1
	72,06775
	0,03225

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких необхідно виготовити для «Будівництво електромереж житлового кварталу К-10 в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»»
	шт
	КП «Управління капітального будівництва»
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких буде виготовлено для «Будівництво електромереж житлового кварталу К-10 в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»»
	шт
	КП «Управління капітального будівництва»»
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Вартість виготовлення ПКД
	Тис.грн.
	КП «Управління капітального будівництва»
	72,1
	72,06775
	0,03225

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «Управління капітального будівництва»
	100
	100
	

	Роботи виконано в повному обсязі, здешевлення вартості робіт

	
	4016310
	Завдання 20
	Тис. грн.
	
	51,35
	51,32158
	0,02842

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких необхідно виготовити для «Будівництво електромереж житлового кварталу К-13 в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»»
	шт
	КП «Управління капітального будівництва»
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких буде виготовлено для «Будівництво електромереж житлового кварталу К-13 в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»»
	шт
	КП «Управління капітального будівництва»»
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Вартість виготовлення ПКД
	Тис.грн.
	КП «Управління капітального будівництва»
	51,35
	51,32158
	0,02842

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «Управління капітального будівництва»
	100
	100
	

	Роботи виконано в повному обсязі, здешевлення вартості робіт

	
	4016310
	Завдання 21
	Тис. грн.
	
	26,55
	26,4903
	0,0597

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких необхідно виготовити для «Будівництва електромереж житлової забудови в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»
	шт
	КП «Управління капітального будівництва»
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких буде виготовлено для « Будівництва електромереж житлової забудови в районі вул. Северина Наливайка в м. Дрогобичі»
	шт
	КП «Управління капітального будівництва»»
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Вартість виготовлення ПКД
	Тис.грн.
	КП «Управління капітального будівництва»
	26,55
	26,4903
	0,0597

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	КП «Управління капітального будівництва»
	100
	100
	

	Роботи виконано в повному обсязі, здешевлення вартості робіт

	
	4016310
	Завдання 22
	Тис. грн.
	
	30,0
	0
	30,0

	
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких необхідно виготовити для облаштування (будівництва) дитячого, спортивного та тренажерного майданчика у дворі будинку за адресою вул. Бориславська,22
	шт
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	продукту
	
	
	
	
	

	
	
	Кількісь ПКД, яких буде виготовлено для  облаштування (будівництва)дитячого, спортивного та тренажерного майданчика у дворі будинку за адресою вул. Бориславська,22
	шт
	відділ благоустрою
	1
	1
	

	
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	Вартість виготовлення ПКД
	Тис.грн.
	відділ благоустрою
	30,0
	30,0
	

	
	
	якості
	
	
	
	
	

	
	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	відділ благоустрою
	100
	0
	

	Через те, що призначення виділені  сесією 21.12.2017р., а бюджетний рік завершується 25-28.12.2017р., не дало можливості в такий короткий термін виконати роботи.


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
    (тис. грн)

	Код
	Найменування джерел надходжень
	КПКВК
	Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду
	План видатків звітного періоду
	Касові видатки за звітний період
	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Підпрограма 1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Інвестиційний проект 1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Надходження із бюджету
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	…
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

	
	Інвестиційний проект 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	…
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Усього
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________      Москалик Р. Я.                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного 

розпорядника бюджетних коштів                               __________         Юрчак Л. М.
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)            
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
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