	Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 


ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2017 рік 

	1.            4000000                 Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 
               (КПКВК МБ)                                                    (найменування головного розпорядника) 

2.            4010000                 Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 
           (КПКВК МБ)                                                    ( найменування відповідального виконавця)
 3.            4016021                                       Капітальний ремонт житлового фонду.

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 


	N з/п 
	Показники 
	План з урахуванням змін 
	Виконано 
	Відхилення 

	
	
	загальний фонд 
	спеціальний фонд 
	разом 
	загальний фонд 
	спеціальний фонд 
	разом 
	загальний фонд 
	спеціальний фонд 
	разом 

	1. 
	Видатки (надані кредити) 
	
	2917,37617
	2917,37617
	
	2579,56973
	2579,56973
	
	337,80644
	337,80644

	Зменшення обсягів робіт, зменшення вартості матеріалів та робіт 

	  
	в т. ч. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.1
	Завдання1
Капітальний ремонт рулонної покрівлі на вул.. Коновальця,7/1
	
	37,97028
	37,97028
	
	37,97028
	37,97028
	
	0
	0

	1.2
	Завдання 2
Капітальний ремонт шатрової покрівлі на вул.Фабрична 59
	
	176,406
	176,406
	
	176,406
	176,406
	
	0
	0

	1.3
	Завдання 3

Капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами в житловому будинку по вул.. Шевченка,11
	
	84,15455
	84,15455
	
	56,68949
	56,68949
	
	27,46506
	27,46506

	Зменшення обсягів робіт

	1.4
	Завдання 4 
Виготовлення ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду
	
	170,533
	170,533
	
	89,26880
	89,26880
	
	81,2642
	81,2642

	Виконано згідно потреби

	1.5
	Завдання 5
Капітальний ремонт житлового будинку №9 на вул.. П. Орлика в м.Дрогобич (підсилення несучих елементів лоджій 6-9 поверхів житлового будинку)
	
	263,0
	263,0
	
	205,27866
	205,27866
	
	57,72134
	57,72134

	Зменшення об’ємів робіт

	1.6
	Завдання 6
Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Самбірська,68 м. Дрогобич Львівської обл..
	
	59,30874
	59,30874
	
	59,30874
	59,30874
	
	0
	0

	

	1.7
	 Завдання 7
Капітальний ремонт( розпуск ) електроенергії по квартирах в житловому будинку на вул. В. Великого,80/1 
	
	192,1036
	192,1036
	
	180,2492
	180,2492
	
	11,8544
	11,8544

	Зменшення вартості матеріалів

	1.8
	Завдання 8
Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку №105 по вул. Стрийській (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	
	32,0
	32,0
	
	28,13764
	28,13764
	
	3,86236
	3,86236

	Зменшення вартості матеріалів

	1.9
	Завдання 9
Кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації в житловому будинку №105 на вул. Стрийській м.Дрогобич, Львіської області
	
	50,0
	50,0
	
	49,83562
	49,83562
	
	0,16438
	0,16438

	Зменшення вартості машин та механізмів

	1.10
	Завдання 10
Капітальний ремонт, експертне обсеження ліфтів
	
	447,0
	447,0
	
	446,22638
	446,22638
	
	0,77362
	0,77362

	Зменшення вартості робіт

	1.11
	Завдання 11
Капітальний ремонт рулонних дахів 
	
	500,0
	500,0
	
	499,99839
	499,99839
	
	0,00161
	0,00161

	Виконано в повному обсізі

	1.12
	Завдання 12

Капітальний ремонт машинного відділення пасажирського ліфта по вул..Стрийська, 105 м.Дрогобич
	
	32,00
	32,00
	
	31,86613
	31,86613
	
	0,13387
	0,13387

	Зменшення вартості робіт

	1.13
	Завдання 13

Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах вул.Шепницького, 18
	
	120,0
	120,0
	
	88,6366
	88,6366
	
	31,3634
	31,3634

	Перехідний об’єкт 

	1.14
	Завдання 14
Капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації по вул..В.Великого, 24
	
	20,00
	20,00
	
	19,92930
	19,92930
	
	0,0707
	0,0707

	Зменшення вартості робіт

	1.15
	Завдання 15
Капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації по вул..В.Великого, 2
	
	40,0
	40,0
	
	39,72096
	39,72096
	
	0,27904
	0,27904

	Зменшення вартості робіт

	1.16
	Завдання 16

Капітальний ремонт центральних внутріквартальних дворових каналізацій та дренажних мереж вул..Каменярська, 3
	
	30,00
	30,00
	
	0
	0
	
	30,0
	30,0

	Замовлено проект, але ще не виготовлено

	1.17
	Завдання 17

Капітальний ремонт рулонних покрівель вул..Грушевського, 34 
	
	180,0
	180,0
	
	179,84854
	179,84854
	
	0,15146
	0,15146

	Зменшення вартості робіт

	1.18
	Завдання 18

Капітальний ремонт центральної внутріквартальної дворової каналізації від житлового будинку №33 на вул.. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області 
	
	100,0
	100,0
	
	88,446
	88,446
	
	11,554
	11,554

	Зменшення вартості робіт

	1.19
	Завдання 19

Проведення невідкладних відновлювальних робіт після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	
	28,0
	28,0
	
	27,999
	27,999
	
	0,001
	0,001

	Виконано в повному обсязі 

	1.20
	Завдання 20

Капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	
	354,9
	354,9
	
	273,754
	273,754
	
	81,146
	81,146

	Зменшення вартості робіт


	5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 


	N з/п 
	Показники 
	План з урахуванням змін 
	Виконано 
	Відхилення 

	1. 
	Залишок на початок року 
	х 
	  
	х 

	  
	в т. ч.  
	  
	  
	  

	1.1 
	власних надходжень  
	х 
	  
	х 

	1.2 
	інших надходжень 
	х 
	  
	х 

	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 

	2. 
	Надходження 
	  
	  
	  

	  
	в т. ч.  
	  
	  
	  

	2.1 
	власні надходження 
	  
	  
	  

	2.2 
	надходження позик 
	  
	  
	  

	2.3 
	повернення кредитів  
	  
	  
	  

	2.4 
	інші надходження 
	  
	  
	  

	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 

	3. 
	Залишок на кінець року 
	х 
	  
	  

	  
	в т. ч.  
	  
	  
	  

	3.1 
	власних надходжень  
	х 
	  
	  

	3.2 
	інших надходжень 
	х 
	  
	  

	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 


	5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 


	Показники
	Одиниця виміру
	Затверджено паспортом бюджетної програми
	Виконано
	Відхилення

	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом

	
	Завдання1
Капітальний ремонт рулонної покрівлі на вул.. Коновальця,7/1
	Тис. грн.
	
	     37,97028
	     37,97028
	
	     37,97028
	     37,97028
	
	
	

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт
	м2
	
	204
	204
	
	204
	204
	
	
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт
	м2
	
	                                 204
	                                 204
	
	                                 204
	                                 204
	
	
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість капітального ремонту рулонної покрівлі
	Грн./м2
	
	186,1
	186,1
	
	186,1
	186,1
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	
	Завдання 2
Капітальний ремонт шатрової покрівлі на вул.Фабрична 59
	Тис. грн.
	
	176,406
	176,406
	
	176,406
	176,406
	
	
	

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі шатрової покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт
	м2
	
	774
	774
	
	774
	774
	
	
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі шатрової покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт
	м2
	
	774
	774
	
	774
	774
	
	
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі
	Грн./м2
	
	227,9
	227,9
	
	227,9
	227,9
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	
	Завдання 3

Капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами в житловому будинку по вул.. Шевченка,11
	Тис. грн.
	
	84,15455
	84,15455
	
	56,68949
	56,68949
	
	27,46506
	27,46506

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де необхідно зробити капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами (проектні роботи)
	од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде зроблено капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами (проектні роботи)
	од
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість робіт
	Грн/шт
	
	84154,55
	84154,55
	
	56689,49
	56689,49
	
	27465,06
	27465,06

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшення обсягів робіт



	
	Завдання 4 
Виготовлення ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду 
	Тис. грн.
	
	170,533
	170,533
	
	89,26880
	89,26880
	
	81,2642
	81,2642

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду які необхідно виконати
	шт
	
	12
	12
	
	10
	10
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду які буде виконано 
	шт
	
	10
	10
	
	10
	10
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість виготовлення  ПКД
	Грн/шт
	
	17053,3
	17053,3
	
	8926,88
	8926,88
	
	8126,42
	8126,42

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	83,3
	83,3
	
	83,3
	83,3
	
	
	

	Виконано проектів згідно потреби



	
	Завдання 5
Капітальний ремонт житлового будинку №9 на вул.. П. Орлика в м.Дрогобич (підсилення несучих елементів лоджій 6-9 поверхів житлового будинку)
	Тис. грн.
	
	263,0
	263,0
	
	205,27866
	205,27866
	
	57,72134
	57,72134

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де необхідно виконати капітальний ремонт (підсилення несучих елементів лоджій )
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде виконано капітальний ремонт (підсилення несучих елементів лоджій )
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість робіт 
	Грн/од
	
	263000
	263000
	
	205278,66
	205278,66
	
	57721,34
	57721,34

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшення об’ємів робіт


	
	Завдання 6
Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Самбірська,68 м. Дрогобич Львівської обл..
	Тис. грн.
	
	59,30874
	59,30874
	
	59,30874
	59,30874
	
	
	

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку
	грн./од
	
	59308,74
	59308,74
	
	59308,74
	59308,74
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Виконано повністю



	
	Завдання 7
Капітальний ремонт( розпуск ) електроенергії по квартирах в житловому будинку на вул. В. Великого,80/1
	Тис. грн.
	
	192,1036
	192,1036
	
	180,2492
	180,2492
	
	11,8544
	11,8544

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт (розпуск) електроенергії по квартирах в житлових будинках
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт (розпуск) електроенергії по квартирах в житлових будинках
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту (розпуску) електроенергії по квартирах в житлових будинках
	грн./од
	
	192103,6
	192103,6
	
	180249,20
	180249,20
	
	11854,40
	11854,40

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшено вартість матеріалів



	
	Завдання 8
Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку №105 по вул. Стрийській (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської област
	Тис. грн.
	
	32,0
	32,0
	
	28,13764
	28,13764
	
	3,86236
	3,86236

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт електрощитової (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт електрощитової (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	грн./од
	
	32000
	32000
	
	28137,64
	28137,64
	
	3862,36
	3862,36

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшено вартість матеріалів


	
	Завдання 9
Кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації в житловому будинку №105 на вул. Стрийській м.Дрогобич, Львіської області
	Тис. грн.
	
	50,0
	50,0
	
	49,83562
	49,83562
	
	0,16438
	0,16438

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації м.Дрогобич, Львіської області
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації м.Дрогобич, Львіської області
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	


	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації м.Дрогобич, Львіської області
	грн./од
	
	50000
	50000
	
	49835,62
	49835,62
	
	164,38
	164,38

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшення вартості машин та механізмів



	
	Завдання 10
Капітальний ремонт, експертне обсеження ліфтів
	Тис. грн.
	
	447,0
	447,0
	
	446,22638
	446,22638
	
	773,62
	773,62

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ліфтів де треба провести капітальний ремонт,експертне обстеження 
	Од.
	
	12
	12
	
	12
	12
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ліфтів де буде проведено капітальний ремонт,експертне обстеження 
	Од.
	
	7
	7
	
	7
	7
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту, експертного обстеження ліфта 
	грн./од
	
	63857
	63857
	
	63746,63
	63746,63
	
	110,37
	110,37

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	58,3
	58,3
	
	58,3
	58,3
	
	
	

	Зменшення вартості робіт



	
	Завдання 11
Капітальний ремонт рулонних дахів
	Тис. грн.
	
	500,0
	500,0
	
	499,99839
	499,99839
	
	0,00161
	0,00161

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа рулонної покрівлі на якій необхідно провести капітальний ремонт 
	М2
	
	4918
	4918
	
	4918
	4918
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа рулонної покрівлі на якій буде проведено капітальний ремонт
	М2
	
	2272
	2272
	
	2272
	2272
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту, рулонної покрівлі 
	грн./м2
	
	220
	220
	
	220
	220
	
	0
	0

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	46
	46
	
	46
	46
	
	
	

	Виконано в повному обсязі



	
	Завдання 12

Капітальний ремонт машинного відділення пасажирського ліфта по вул..Стрийська, 105 м.Дрогобич
	Тис. грн.
	
	32,0
	32,0
	
	31,86613
	31,86613
	
	0,13387
	0,13387

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість машинних відділень де треба  провести капітальний ремонт 
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість машинних відділень де буде проведено капітальний ремонт
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту машинного відділення 
	грн./од
	
	32000
	32000
	
	31866,13
	31866,13
	
	133,87
	133,87

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшення вартості робіт


	
	Завдання 13

Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах вул.Шепницького, 18
	Тис. грн.
	
	120,0
	120,0
	
	88,6366
	88,6366
	
	31,3634
	31,3634

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах
	Тис.грн./од
	
	280
	280
	
	280
	280
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	43,0
	43,0
	
	43,0
	43,0
	
	
	

	Перехідний об’єкт 
 

	
	Завдання 14
Капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації по вул..В.Великого, 24
	Тис. грн.
	
	20,0
	20,0
	
	19,92930
	19,92930
	
	0,0707
	0,0707

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Тис. грн./од
	
	20,0
	20,0
	
	19,92930
	19,92930
	
	0,0707
	0,0707

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшено вартість робіт



	
	Завдання 15
Капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації по вул..В.Великого, 2
	Тис. грн.
	
	40,0
	40,0
	
	39,72096
	39,72096
	
	0,27904
	0,27904

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Тис.грн./од
	
	40,0
	40,0
	
	39,72096
	39,72096
	
	0,27904
	0,27904

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшено вартість робіт


	
	Завдання 16

Капітальний ремонт центральних внутріквартальних дворових каналізацій та дренажних мереж вул..Каменярська, 3
	Тис. грн.
	
	30,0
	30,0
	
	0
	0
	
	30,0
	30,0

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Тис.грн./од
	
	100,0
	100,0
	
	100,0
	100,0
	
	100,0
	100,0

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	30
	30
	
	0
	0
	
	30
	30

	Замовлено ПКД, але ще не виготовлено



	
	Завдання 17

Капітальний ремонт рулонних покрівель вул..Грушевського, 34
	Тис. грн.
	
	180,00
	180,00
	
	179,84854
	179,84854
	
	0,151146
	0,151146

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт
	м2
	
	684
	684
	
	684
	684
	
	
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт
	м2
	
	490
	490
	
	490
	490
	
	
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість капітального ремонту рулонної покрівлі
	Грн./м2
	
	367
	367
	
	367
	367
	
	0
	0

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	
	71,6
	71,6
	
	71,6
	71,6
	
	
	

	Зменшено вартість робіт



	
	Завдання 18

Капітальний ремонт центральної внутріквартальної дворової каналізації від житлового будинку №33 на вул.. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області
	Тис. грн.
	
	100,0
	100,0
	
	88,446
	88,446
	
	0,15146
	0,15146

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Тис.грн./од
	
	100,0
	100,0
	
	88,446
	88,446
	
	0,15146
	0,15146

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Зменшено вартість робіт


	
	Завдання 19

Проведення невідкладних відновлювальних робіт після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	Тис. грн.
	
	28,0
	28,0
	
	27,999
	27,999
	
	0,001
	0,001

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести невідкладні відновлювальні роботи  після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено  невідкладні відновлювальні роботи  після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  невідкладних відновлювальних робіт після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич каналізації та дренажних мереж
	Тис.грн./од
	
	28,0
	28,0
	
	27,999
	27,999
	
	0,001
	0,001

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	100
	100
	
	100
	100
	
	
	

	Виконано в повному обсязі



	
	Завдання 20

Капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Тис. грн.
	
	354,9
	354,9
	
	273,754
	273,754
	
	81,146
	81,146

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Тис.грн./од
	
	354,9
	354,9
	
	273,754
	273,754
	
	81,146
	81,146

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	93,18
	93,18
	
	93,18
	93,18
	
	
	

	Зменшено вартість робіт



	____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 


	N з/п 
	Показники 
	Одиниця виміру
	Попередній рік 
	Звітний рік 
	Відхилення виконання
(у відсотках) 

	
	
	
	загальний фонд 
	спеціальний фонд 
	разом 
	загальний фонд 
	спеціальний фонд 
	разом 
	загальний фонд 
	спеціальний фонд 
	разом 

	  
	Завдання1
Капітальний ремонт рулонної покрівлі на вул.. Коновальця,7/1
	Тис. грн.
	  
	  
	  
	  
	
	     37,97028
	
	
	

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт
	м2
	
	
	
	
	204
	204
	
	
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт
	м2
	
	
	
	
	                                 204
	                                 204
	
	
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість капітального ремонту рулонної покрівлі
	Грн./м2
	
	
	
	
	186,1
	186,1
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  37,97028 тис грн. і використано в повному обсязі. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались

	
	Завдання 2
Капітальний ремонт шатрової покрівлі на вул.Фабрична 59
	Тис. грн.
	
	
	
	
	176,406
	176,406
	
	
	

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі шатрової покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт
	м2
	
	
	
	
	774
	774
	
	
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі шатрової покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт
	м2
	
	
	
	
	774
	774
	
	
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі
	Грн./м2
	
	
	
	
	227,9
	227,9
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  176,406 тис грн. і використано в повному обсязі. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались

	
	Завдання 3

Капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами в житловому будинку по вул.. Шевченка,11
	Тис. грн.
	
	
	
	
	56,68949
	56,68949
	
	27,46506
	27,46506

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де необхідно зробити капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами (проектні роботи)
	од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде зроблено капітальний ремонт міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами (проектні роботи)
	од
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість робіт
	Грн/шт
	
	
	
	
	56689,49
	56689,49
	
	27465,06
	27465,06

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  84,15455 тис грн. а використано 56,689489 за рахунок зменшення обсягів робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 4 
Виготовлення ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду 
	Тис. грн.
	
	
	
	
	89,26880
	89,26880
	
	81,2642
	81,2642

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду які необхідно виконати
	шт
	
	
	
	
	10
	10
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ПКД для капітального ремонту об’єктів житлового фонду які буде виконано 
	шт
	
	
	
	
	10
	10
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість виготовлення  ПКД
	Грн/шт
	
	
	
	
	8926,88
	8926,88
	
	8126,42
	8126,42

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	83,3
	83,3
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  170,533 тис грн. а використано 89,26880. Виконано проектів згідно потреби

 Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались

	
	Завдання 5
Капітальний ремонт житлового будинку №9 на вул.. П. Орлика в м.Дрогобич (підсилення несучих елементів лоджій 6-9 поверхів житлового будинку)
	Тис. грн.
	
	
	
	
	205,27866
	205,27866
	
	57,72134
	57,72134

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де необхідно виконати капітальний ремонт (підсилення несучих елементів лоджій )
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде виконано капітальний ремонт (підсилення несучих елементів лоджій )
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість робіт 
	Грн/од
	
	
	
	
	205278,66
	205278,66
	
	57721,34
	57721,34

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  263,0 тис грн. а використано 205,27866 за рахунок зменшення об’ємів робіт
Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались

	
	Завдання 6
Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Самбірська,68 м. Дрогобич Львівської обл..
	Тис. грн.
	
	
	
	
	59,30874
	59,30874
	
	
	

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку
	грн./од
	
	
	
	
	59308,74
	59308,74
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  176,406 тис грн. і використано в повному обсязі. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались

	
	Завдання 7
Капітальний ремонт( розпуск ) електроенергії по квартирах в житловому будинку на вул. В. Великого,80/1
	Тис. грн.
	
	
	
	
	180,2492
	180,2492
	
	11,8544
	11,8544

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт (розпуск) електроенергії по квартирах в житлових будинках
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт (розпуск) електроенергії по квартирах в житлових будинках
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту (розпуску) електроенергії по квартирах в житлових будинках
	грн./од
	
	
	
	
	180249,20
	180249,20
	
	11854,40
	11854,40

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  192,1036 тис грн. а використано 180,2492 за рахунок зменшення вартості матеріалів. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 8
Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку №105 по вул. Стрийській (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської област
	Тис. грн.
	
	
	
	
	28,13764
	28,13764
	
	3,86236
	3,86236

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт електрощитової (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт електрощитової (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту (виніс їх з підвальної частини будинку на сходову клітку) м. Дрогобич Львівської області
	грн./од
	
	
	
	
	28137,64
	28137,64
	
	3862,36
	3862,36

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  32,0 тис грн. а використано 28,13764 за рахунок зменшення вартості матеріалів. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 9
Кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації в житловому будинку №105 на вул. Стрийській м.Дрогобич, Львіської області
	Тис. грн.
	
	
	
	
	49,83562
	49,83562
	
	0,16438
	0,16438

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації м.Дрогобич, Львіської області
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено кап ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації м.Дрогобич, Львіської області
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації м.Дрогобич, Львіської області
	грн./од
	
	
	
	
	49835,62
	49835,62
	
	164,38
	164,38

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  50,0 тис грн. а використано 49,83562 за рахунок зменшення вартості машин та механізмів. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 10
Капітальний ремонт, експертне обсеження ліфтів
	Тис. грн.
	
	
	
	
	446,22638
	446,22638
	
	773,62
	773,62

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ліфтів де треба провести капітальний ремонт,експертне обстеження 
	Од.
	
	
	
	
	12
	12
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість ліфтів де буде проведено капітальний ремонт,експертне обстеження 
	Од.
	
	
	
	
	7
	7
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту, експертного обстеження ліфта 
	грн./од
	
	
	
	
	63746,63
	63746,63
	
	110,37
	110,37

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	58,3
	58,3
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  447,0 тис грн. а використано 446,22638 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 11
Капітальний ремонт рулонних дахів
	Тис. грн.
	
	
	
	
	499,99839
	499,99839
	
	0,00161
	0,00161

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа рулонної покрівлі на якій необхідно провести капітальний ремонт 
	М2
	
	
	
	
	4918
	4918
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа рулонної покрівлі на якій буде проведено капітальний ремонт
	М2
	
	
	
	
	2272
	2272
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту, рулонної покрівлі 
	грн./м2
	
	
	
	
	220
	220
	
	0
	0

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	46
	46
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  500,0 тис грн. і використано в повному обсязі в сумі 499,99839. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались

	
	Завдання 12

Капітальний ремонт машинного відділення пасажирського ліфта по вул..Стрийська, 105 м.Дрогобич
	Тис. грн.
	
	
	
	
	31,86613
	31,86613
	
	0,13387
	0,13387

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість машинних відділень де треба  провести капітальний ремонт 
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість машинних відділень де буде проведено капітальний ремонт
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість з капітального ремонту машинного відділення 
	грн./од
	
	
	
	
	31866,13
	31866,13
	
	133,87
	133,87

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  32 тис грн. а використано 31,86613 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 13

Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах вул.Шепницького, 18
	Тис. грн.
	
	
	
	
	88,6366
	88,6366
	
	31,3634
	31,3634

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах
	Тис.грн./од
	
	
	
	
	280
	280
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	43,0
	43,0
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  120,0 тис грн. а використано 88,6366 за рахунок того, що це перехідний об’єкт . Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 14
Капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації по вул..В.Великого, 24
	Тис. грн.
	
	
	
	
	19,92930
	19,92930
	
	0,0707
	0,0707

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Тис. грн./од
	
	
	
	
	19,92930
	19,92930
	
	0,0707
	0,0707

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  20,0 тис грн. а використано 19,92930 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 15
Капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації по вул..В.Великого, 2
	Тис. грн.
	
	
	
	
	39,72096
	39,72096
	
	0,27904
	0,27904

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутрібудинкових систем центрального опалення, водопроводу та каналізації
	Тис.грн./од
	
	
	
	
	39,72096
	39,72096
	
	0,27904
	0,27904

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  40 тис грн. а використано 39,72096 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 16

Капітальний ремонт центральних внутріквартальних дворових каналізацій та дренажних мереж вул..Каменярська, 3
	Тис. грн.
	
	
	
	
	0
	0
	
	30,0
	30,0

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Тис.грн./од
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	
	100,0
	100,0

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	0
	0
	
	30
	30

	У 2017р на дані роботи було заплановано  30,0 тис грн. а використано 0, тому що замовлено ПКД, але ще не виготовлено . Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 17

Капітальний ремонт рулонних покрівель вул..Грушевського, 34
	Тис. грн.
	
	
	
	
	179,84854
	179,84854
	
	0,151146
	0,151146

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт
	м2
	
	
	
	
	684
	684
	
	
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість площі рулонної покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт
	м2
	
	
	
	
	490
	490
	
	
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість капітального ремонту рулонної покрівлі
	Грн./м2
	
	
	
	
	367
	367
	
	0
	0

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання у порівнянні з потребою
	%
	
	
	
	
	71,6
	71,6
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  180,0 тис грн. а використано 179,84854 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 18

Капітальний ремонт центральної внутріквартальної дворової каналізації від житлового будинку №33 на вул.. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області
	Тис. грн.
	
	
	
	
	88,446
	88,446
	
	0,15146
	0,15146

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонту внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж
	Тис.грн./од
	
	
	
	
	88,446
	88,446
	
	0,15146
	0,15146

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  100,0 тис грн. а використано 88,446 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 19

Проведення невідкладних відновлювальних робіт після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	Тис. грн.
	
	
	
	
	27,999
	27,999
	
	0,001
	0,001

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести невідкладні відновлювальні роботи  після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде проведено  невідкладні відновлювальні роботи  після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  невідкладних відновлювальних робіт після пожежі будинку №5 провулку Коперника( Капітальний ремонт) м. Дрогобич каналізації та дренажних мереж
	Тис.грн./од
	
	
	
	
	27,999
	27,999
	
	0,001
	0,001

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  28,0 тис грн. а використано 27,999 . Роботи виконано в повному обсязі . Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.


	
	Завдання 20

Капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Тис. грн.
	
	
	
	
	273,754
	273,754
	
	81,146
	81,146

	
	затрат
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	продукту
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість будинків, де буде  проведено капітальний ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Од.
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	ефективності
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість  капітального ремонт перехідних балконів в житловому будинку №1 на вул. Шевська в м. Дрогобич Львівської області
	Тис.грн./од
	
	
	
	
	273,754
	273,754
	
	81,146
	81,146

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виконання до потреби
	
	
	
	
	
	93,18
	93,18
	
	
	

	У 2017р на дані роботи було заплановано  354,9 тис грн. а використано 273,754 за рахунок зменшення вартості робіт. Дані за попередній рік відсутні, так як паспорт бюджетної програми та звіт про виконання паспорта у 2016р. не виконувались.



	5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":


	Код
	Показники
	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього
	План на звітний період з урахуванням змін
	Виконано за звітний період
	Відхилення
	Виконано всього
	Залишок фінансування на майбутні періоди

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 - 4
	7
	8 = 3 - 7

	1.
	Надходження 
всього:
	х
	 
	 
	 
	х
	х

	 
	Бюджет розвитку за джерелами
	х
	 
	 
	 
	х
	х

	 
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)
	х
	 
	 
	 
	х
	х

	 
	Запозичення до бюджету
	х
	 
	 
	 
	х
	х

	 
	Інші джерела
	х
	 
	 
	 
	х
	х

	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

	2.
	Видатки бюджету розвитку 
всього:
	х
	 
	 
	 
	х
	х

	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

	2.1
	Всього за інвестиційними проектами
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Інвестиційний проект (програма) 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

	 
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Інвестиційний проект (програма) 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	 
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ
	х
	 
	 
	 
	х
	х


	5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
_Фінансових порушень не виявлено 
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська і дебіторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми 
Бюджетна програма є актуальною, так як підвищує експлуатаційні властивості житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечує його надійность та безпечну експлуатацію.
ефективності бюджетної програми: 
Через багаторічне недостатнє фінансування капітального ремонту житлового фонду роботи проводились в мінімальних обсягах, що не могло забезпечити підтримку житлового фонду у належному стані, а також дотримання графіків проведення капітальних ремонтів. Сподіваємось, що в наступних роках фінансування даної програми буде в повному обсязі, що дасть змогу проводити роботи з капітального ремонту житлового фонду, що тим самим покращить умови проживання та безпеку мешканців міста.
корисності бюджетної програм :
Виконання даної бюджетної програми забезпечить покращення умов проживання мешканців міста, забезпечить їх безпеку, так як програма охоплює роботи з:
· капітального ремонт рулонних покрівель;

· капітального ремонту шатрових покрівель;

- капітального ремонту ліфтів, експертного обстеження ліфтів;
та багато інших робіт з капітального ремонту житлових будинків.
довгострокових наслідків бюджетної програми :
Фінансування бюджетної програми з капітального ремонту житлового фонду у наступних роках дозволить і надалі проводити роботи з капітального ремонту житла, що дасть змогу підтримувати його в належному стані, так як більшість житлових будинків в нашому місті збудовані досить давно  20-50 років тому, каналізаційні комунікації , ліфти, електричні провода, дахи та багато чого іншого дуже зношені, знищені, потребують часткової або повної заміни. 


	Керівник бухгалтерської служби 
	_________
(підпис) 


(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

____________ 

 
